

arnes 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Informativni sestanek IR Optika 2

Videokonferenčno srečanje, 8. 12. 2022

IR Optika 2 – 1. del

Financirata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) –
NextGenerationEU – EU in MIZŠ.

Razvojno področje: Digitalna preobrazba; Digitalna preobrazba javnega
sektorja in javne uprave; Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa


arnes 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Sredstva

Projekt	Sredstva
IR Optika 2 1. del	5.900.000,00 €

Projekti ne predvidevajo sofinanciranja VIZ

IR Optika 2

- Namen projekta:
 - zagotovitev optičnih povezav za VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih.
- Cilj projekta:
 - 1. del - do konca leta 2023 nakup optičnih povezav hitrosti povezovanja 1 Gb/s za **228** VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih.

Seznam trenutno planiranih VIZ – IR Optika 2

- Pregledali smo nepovezane VIZ-e in upoštevali situacijo na trgu, ki smo jo prejeli od potencialnih dobaviteljev.
- Rezultati javnega naročanja pa kažejo, da vseh planiranih VIZ ne bomo uspeli realizirati. Sledijo ponovne objave.
- [Seznam VIZ IR Optika 2 1. del;](#)

Časovnica

- ✓ Dec 2022 – podpisana pogodba IR Optika 2 – 1. del Arnes & MIZŠ
- ✓ Dec 2022 – podpisane pogodbe za izvedbo povezave – 95 VIZ
- Do Avg 2023 – dobavitelj mora zagotoviti povezavo
- Do Nov 2023 – končni datum za prevzem povezave
- Priklopi bodo potekali postopoma, usklajeno z dobavo CPE

IR Optika 2 - operativno

- Pogodbe podpisane! (za 95 lokacij)
- Izvajalci
 - Uredijo optiko na trasi med vozliščem in šolo/lokacijo
 - Optika na vozlišče Arnes
 - Optika v objekt šole
- Šola
 - Priprava podatkov
 - Sodelovanje z izvajalci in Arnesom

IR Optika 2

- Šola pripravi:
 - Lokacijo systemskega prostora
 - Kontaktne osebe za dostop
 - Predlog trase optičnega kabla
- Šola odobri traso optičnega kabla
 - Izvajalec mora upoštevati navodila in terminske dogovore (vrtanje med poukom itd.)
 - Izvajalec mora za seboj pospraviti
 - Šola bo izvajalcu podpisala potrdilo, da je bil na šoli in da je za seboj pospravil.
- Skrajni rok za predajo
 - 30. avgust 2023
 - Lovljenje roka

IR Optika 2

- Šola dobi
 - Sodobno in visoko zmogljivo povezavo v omrežje Arnes
 - Predvidena kapaciteta je 1/1 Gbit/s
 - Glede na tehnične možnosti morebiti 10/10 Gbit/s
- Optika je financirana iz projekta
 - Oprema za povezavo tudi.
 - Na nekaterih vozliščih sofinanciranje delovanja vozlišča na šoli.
 - Dogovor: max. 100€ + DDV letno

Orodja & Komunikacija

- Portal EDO
 - Poskrbite za digitalne certifikate
- Projektna spletna stran [IR Optika 2](#)
- E- pošta –
 - iroptika2@arnes.si
- Telefonska številka
 - (01) 479 88 55

